

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
ZONA MANUTENTIVA 2
CIG DERIVATO: A061534C3F
CUP: B87H20019430001

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI FRANOSI NELLA
FRAZIONE DI TOSI KM 13+100 DELLA SP 86 "REGGELLO-DONNINI-TOSI"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

TITOLO TAV.

Cronoprogramma

RUP:
Arch. Giuseppe Biancamano

DEC:
Arch. Sara Salvadori

DATA:
marzo 2025

PROGETTISTA GENERALE:
Ing. Stefano Mattera - ECL-Project Partner Ltd Consulting Engineers

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Giosuè Sordi - ECL-Project Partner Ltd Consulting Engineers

GEOLOGO:
Dott. Geol. Claudio Preci - IS Ingegneria e Servizi s.r.l.s

E03

PROGETTISTA DELL'ELABORATO:



Project Partners Ltd
Consulting Engineers
Ing. Stefano Mattera



SCALA

-

Codice commessa (int)						Liv.	Disciplina	Tipo	Elaborato	Numero	Rev.
2	3	0	0	3	2	F	CANT	R	C	R	01A

A	Prima emissione	apr. 2025	DS	GS	SM
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

MANDATARIO:

MANDANTI:



IS Ingegneria e Servizi s.r.l.s
Centro Sviluppo Agricolo e Forestale S.T.A.
Archeomodena Associazione Professionale

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'													
SEZIONE	Attività	FASI		1				2				3	
		Settimane		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		gg lavorativi	sett										
A	Micropali	5	1	■									
	Ripristino muro monte	30	6	■ ■ ■ ■ ■									
	Muri, tiranti e marciapiede	30	6					■ ■ ■					
	Pacchetto stradale	4	1									■	
B	Micropali	17	3,5					■ ■ ■ ■					
	Muri e marciapiede	30	6					■ ■ ■ ■					
	Pacchetto stradale	4	1									■	
C	Micropali	14	3	■ ■ ■									
	Muri, tiranti e marciapiede	19	4	■ ■ ■ ■									
	Pacchetto stradale	4	1									■	
	TOTALE [Settimane]	10											

			1					2					3
Gestione traffico veicolare			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Senso unico alternato													
Strada chiusa													
TOTALE													